

A工作日报

20250827

8.27 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	维护Cstore之前的用例	6h	40%	1) 当前版本已经不适用的用例做废弃处理，提高以后回归用例的效率 2) 重点在表单上传，以pro为准 3) 表单大概还有一半左右，修改记录放在kb： 02 Cstore接口用例维护记录	
2	Cstore4.4.0	2h	60%	1) 新增接口测试用例： https://swcase.gz.cvte.cn/caseManager/012d59e2c4bc12e0f15e1dd4e472a179/93194/undefined/0 2) 后面的内容交接给洋洋姐了	
8.28 计划					
1	继续修改Cstore不适用的用例内容				
感想					
这次预发时 回归的用例有近千条错误数，但是几乎全是不适用的用例或者已经过期的。定期维护用例是很有必要的，否则会大大降低之后回归的效率，保证用例的有效性和时效。					

20250826

8.26 工作内容					

NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	Cstore免测版本发布	5h	100%	1) 按照发布文档，发布免测版本 2) 预发时回归用例，验证线上环境 3) 补充验证结果到发布文档	
2	Cstore A1 测试用例	3h	60%	1) 新增接口：端侧上报异常链接 2) 写新增接口这部分用例，已完成 3) 明天等开发完善其他接口 和 最终方案（不确定能不能定下来最终方案）	
8.27 计划					
1	Cstore 新增接口部分的逻辑梳理+用例设计				
2	Cstore 方案梳理				
感想					
今天又在预发环境回归了主流程用例。对如何快速看完近千条失败用例有了一些头绪：对于不同服务商的相同操作 出现问题大多数都是同样的问题，相似的用例可以只检查一个，做好分类。					

20250825

8.25 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	Cstore版本发布	8h	80%	1) 回归用例，找问题 2) 完善发布文档，记录发布前验证，提前写好发布后需要回归的用例 3) 改期，明早发布	
8.26 计划					
1	Cstore免测版本发布后监控线上情况				

2	Cstore 4.4.0 跟进方案
感想	
Cstore的用例特别多，因为对之前的情况不熟悉，导致看的很慢。 了解到： 1、阿里云现在也支持m3u8了 2、dev环境和test/pro环境的服务商优先级不太一样，dev没有七牛，因此要单独注意一下优先级 3、目前只关注腾讯/阿里/火山三个服务商	

20250822

8.22 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	Cstore相关	8h	80%	1) 和开发确认方案，目前暂定方案8，原本只涉及下载模块，现在还增加了上传模块的降级，因此又关注了一下上传模块的内容 2) dev环境和test环境回归用例，检查问题（未完成，test环境还没看，问题基本都是相同的）	
8.23 计划					
1	周一发布之前看完问题				
2	Cstore				
感想					
通过回归用例 排查问题，对Cstore的业务背景又更多了解了一些					

20250821

8.21 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施

1	Cstore相关	7h	80%	1) 业务背景梳理完成，但还需要开发确定方案，再看下涉及到的接口范围有没有遗漏（明早定） 2) 接口用例调试 3) 测试用例初步输出框架，方案定下之后再补充完善 4) 01 Cstore业务背景梳理	
2	vod 情况跟进	1h	100%	由于bug还没有解决，需要延期交付，大概是九月份压测的时候	

8.22 计划

1	Cstore 测试用例
---	-------------

感想

Cstore之前迭代的版本比较多了，用例比较多，刚上手需要自己梳理一下用例框架，直接回归的话会有点云里雾里的。这个版本用例需要重新梳理主流程+新功能（降级）两部分，用checklist规划这个版本后面要做的的事情，保证没有遗漏

20250820

8.20 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	Cstore 业务背景梳理	7h	60%	1) 以往版本的迭代情况、接口用例大概了解了一下 2) 4.3.9版本涉及到的内容（还需要确定方案）： [202508]上传下载链接支持降级方案 3) 输出kb（未完成）： 01 Cstore业务背景梳理 4) 明天继续完善一下，整理涉及到的内容。	Cstore是在swqa平台写测试用例，需要熟悉一下

2	vod v1.1.0 跟进	1h	100%	1) 还有一个缺陷没有解决，跟进一下情况 2) 无法预计解决时间	
8.21 计划					
1	Cstore相关内容				
感想					
看设计文档的时候结合接口用例一起看 关注入参会更好理解一点。每一步对应的是哪个用例前置，可以更清晰的有对比的观察到的。					

20250819

8.19 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	vod v1.1.0 A1测试	7h	100%	1) 已完成测试 2) 大部分缺陷已关闭，还存在一个高码率mp4卡顿的问题	
2	push 接口用例补充	1h	100%	1) badge相关参数校验的接口用例	
8.20 计划					
1	vod的问题还需要跟进一下				
2	cstore				
感想					
今天基本都在处理遗留的问题，跟进缺陷状态，回归测试。对于解决不掉的问题，要做一下风险评估					

20250818

8.18 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	vod A1测试	8h	90%	1) 测试基本完成	

				2) 还有几个问题待商榷，缺陷未完全关闭 3) 预计明天结束	
8.19 计划					
1	vod A1测试				
感想					
要学会定位是前端还是后端的问题。学习到了一些关于音视频方面的知识、协议、命令、工具等					

20250815

8.15 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	vod A1测试	6h	80%	1) 信令交换接口用例 2) 播放行为测试 3) 有几个问题需要周一问一下研发，还差倍速没有测完，预计周一结束A1	
2	PUSH 发布后验收	2h	100%	1) 重复消费的问题 2) ios角标问题复测，报bug 3) ios角标接口用例（下周补充）	
8.18 计划					
1	vod A1测试 尽量结束				
2	push ios角标接口用例补充				
感想					
点播服务的swqa接口板块是从0搭建的，自己从头写会清晰很多，洋洋姐给出了一些维护建议更方便后人使用。					

20250814

8.14 工作内容

NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	PUSH发布	3h	100%	1) 跟进发布文档，完善验证流程 2) 验收线上发布后结果 3) 更新文档	
2	点播服务 v1.1.0 A1	5h	30%	1) 测试用例 2) 接口用例调试 3) 测试，报bug，明天继续	

8.15 计划

1	点播服务 v1.1.0 A1
---	----------------

感想

对发布的整体流程比较熟悉了，也可以更快的定位问题，今天比较顺利

20250813

8.13 工作内容

NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	SDK发布	2h	100%	1) 完善发布文档 2) 创建测试计划 3) 发布前检验，发布后检验	
2	IM发布	2h	100%	1) 完善发布文档 2) 创建测试计划 3) 发布后检验造数，通过 4) 班优客户端验证，存在问题	
3	点播测试用例	4h	60%	1) 编写测试用例 2) 预计明天完成，最晚后天上午	

8.14 计划	
1	点播测试用例
2	PUSH发布文档&PUSH发布
感想	
参与了两个服务的发布，发布前要先把环境检查好，确认发布的环境，以及发布后要验证的内容。 提前造数的部分需要留存好”证据“，并且需要验证线上正在使用的业务是否有问题。	

20250812

8.12 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	SDK发布文档跟进	1h	100%	1) 检查发布文档 2) 发布后验证用例补充	
2	IM发布文档跟进	6h	100%	1) SDK造数和HTTP造数 2) 完善发布后验证用例	
3	发布评审会议	1h	100%	1) 评审会议，解决问题和流程评审	
8.13 计划					
1	SDK和IM的发布				
2	点播服务				
感想					
关于发布流程： 1) 督促开发撰写发布文档，检查有没有缺项漏项，和模板内容是否符合 2) 发布流程合理性，发布后的验证过程 3) 发布后的风险监控、预案措施，要有评估 4) 可以拉评审会议一起讨论发布流程					

20250811

--

8.11 工作内容

NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	SDK_v1.3.9 A1测试	8h	100%	1) 测试报告已出 2) 今天主要测p2p、新SDK有没有走新路由，新sdk是否兼容旧网关	

8.12 计划

1	SDK发布、IM发布
2	点播服务

感想

多动脑多思考 善于总结复盘

20250808

8.8 工作内容

NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	SDK_v1.3.9 A1测试	8h	80%	1) 第一阶段：基本完成，p2p还差一个接口没通，下周找一下问题 2) 准备测流量切换是否正确	

8.11 计划

1	SDK_v1.3.9 A1测试
2	点播业务背景理解

感想

今天还是按部就班的 一个个找问题，大部分都解决了，还有个别需要再定位一下。没思路时可以切换不同版本的sdk包试一下看有没有区别，是不是新版本改动导致的。
--

20250807

8.7 工作内容

NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	SDK_v1.3.9 A1测试	8h	60%	1) 第一阶段：房间聊的接口还差一点点，明天测一下推送+3.8.0的p2p就完成了 2) 标记SDK版本 3) 补充文档	
8.8 计划					
1	SDK_v1.3.9 A1测试，找开发问一下第二阶段的情况				
感想					
测的有点迷迷糊糊的，用例有点乱 需要重新做区分。用例一多点着点着就不知道点到哪里去了_(:3」 ∠)_下次执行测试计划可以分开执行，不然全部堆在一起，测试报告不太好看，容易点错。					

20250806

8.6 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	SDK_v1.3.9 A1测试	7h	40%	1) 测试用例完成评审（还需要边测边标记一下哪些是V3，哪些是V1） 2) SDK1.x进度差不多了，看明天或者后天上午差不多可以测完第一阶段 3) SDK相关kb输出： 02 如何查看/更换SDK包	
2	Push_v2.5.3线上发布情况	1h	70%	1) 跟踪线上状态，遇到了一个重复消费的问题，已提Jira 2) 发布流程复盘整理（待完善）	
8.7 计划					
1	SDK_v1.3.9 A1测试				

2	发布流程复盘整理
感想	
一个问题总是会卡很久，一卡住就推进不下去，想要快速找到问题的切入点需要对业务背景非常熟悉，感觉对业务的熟悉度是一切的前提。下次可以多花一些时间把业务背景理解透彻，把项目版本迭代的情况搞清楚，对于之前的接口用例有点对不上版本，明天还需要再花心思整理一下，一些老旧的接口用例需要更新。	

20250805

8.5 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	pushv2.5.3发布	2h	100%	1) 检查发布文档 2) 线上发布 3) 回归主流程用例，检查问题	
2	SDK1.3.9测试用例	6h	100%	1) 测试用例编写 2) 发起用例评审 3) 修改测试用例（已完成） 4) 调试接口	
8.6 计划					
1	SDK1.3.9 继续				
感想					
调试接口的过程 还是出现了一些问题。改接口用例出现的问题的时候，还是古板的认为模板不能随便改，导致问题卡住了，还是需要多灵活变通，和相关人员沟通。					

20250804

8.4 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	SDK1.3.9 & SDK3.8.0 业务背景梳理	4h	100%	1) 整理业务逻辑和版本迭代情况，输出Kb：01	

				SDK_v1.3.9 业务背景梳理 2) 和开发对一下 看有没有问题，搞清楚两个阶段要测试的范围	
2	SDK-第一阶段-测试用例	4h	30%	1) 涉及到的范围：登录-IM-PUSH功能回归 2) 调试接口 3) 预计明天完成并提交评审	
8.5 计划					
1	SDK测试用例				
2	push2.5.3 发布文档检查 晚八点发布				
感想					
1) 原本看开发的设计文档和需求文档 看的一头雾水，不知道从哪下手从哪看起。后来决定直接开一个Kb 先知道什么写什么 当草稿，再慢慢扩充发散 最后把混乱内容变得有条理 标注出来问题。这样做就会很快清晰这个版本在干嘛 业务逻辑是怎么样，再去和开发对接一下效率就会很明了了。 2) 版本梳理清晰之后，涉及到的要回归的业务也是一样，虽然是要回归之前的用例，但是自己亲手梳理一下这个版本要回归的用例是必要的 会更加清晰。干中学虽然一开始很茫然 但是效率最高，凡事要亲自尝试一下才知道。					

20250801

8.1 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push2.5.3	6h	100%	1) 主流程回归测试，已完成 2) 测试报告： W31-推送2.5.3功能测试测试报告[CRD] 00-2025秋季push压测报告（汇总）	
2	完善推送相关文档	2h	100%	1) Push测试指南 重新梳理+补充更新： Push	

				测试指南	
				2) 补充厂商回执相关内容： [2025]借用立知课堂合法app测试推送回执	
8.4 计划					
1	SDK1.3.9版本 测试准备				
感想					
1) 每次出测试报告的时候，都会把整个测试流程回顾一遍，会对版本和业务的流程清晰很多，可见总结复盘的重要性。 2) 再次回归测试，也发现了一些之前理解错或者不清晰的点，这次算是做了一个问题彻底大排查。 3) 需要再提高效率，总感觉时间不够用，总会被一些琐事耽误					

20250731

7.31 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push2.5.3 测试	7.5h	90%	1) 主流程回归，重点在厂商回执 2) 预计明天上午完成，出测试报告	和开发沟通之前 可以先自查一下
2	SDK1.3.9 + 点播业务	0.5h	100%	1) 后续要负责的两个项目，找开发要了一下相关文档，先大概过一遍，明天仔细研究下	
8.1 计划					
1	push2.5.3 测试报告				
2	学习SDK 和 点播业务背景				
感想					
测功能还是有点习惯性把问题抛给开发了，其实有些问题是测试自己能够通过查看官方文档以及查看日志找到问题的。下次要自己先自查 思考一下，无法断定问题原因再去和开发反馈。但开发很有耐心（点赞 希望可以尽快熟悉业务背景，搞清楚新项目的流程和版本迭代情况，才能更好的测试！					

20250730

7.30 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push开学季压测	5h	90%	1) tagand场景 开发补充造数 2) 修改脚本 压测数据整理 3) 补充message场景测试	
2	开学季压测评审会议	1h	100%	1) 对称压测进度和问题	
3	push2.5.3版本迭代	2h	30%	1) 回归主流程功能，目前完成：fcm通道，厂商回执 2) 预计本周完成其他部分	
7.31 计划					
1	push2.5.3 功能测试				
2	跟进发布文档 缺陷状态				
感想					
今天主要是 push压测的评审会议 以及补充了几个场景的测试。下周发布 还需要跟进一下版本状态，现在对整个版本的迭代流程也有点头绪了。回归主流程之前 要先清晰这次版本代码改了哪些部分，修改范围、影响范围是怎样的，然后思考一下可以更加关注哪一部分的功能，有目标的测试。					

20250729

7.29 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push压测，数据整理和补充	8h	80%	1) 补充压测场景alias tag tagand 2) 补充message场景的压测	步骤进行的还是有些混乱了，需要改进流程，无论是沟通流程还是测试、记录流程

				3) 整理 完善 修改压测数据 4) 相关kb： 稳定性测试记录 厂商回执压测数据记录 01-Push容量测试记录 00-2025秋季push压测报告（汇总）	要多怀疑，多提出问题，总不是坏事
7.30 计划					
1	push压测汇总 评审				
感想					
回想这次压测的过程，感觉存在的问题还是很多。首先，每次压测数据都应该记录一下，无论是否选取这次的数据，都应该自己清晰每次压测的目标、目的、以及内容和结果，存在的问题，否则在最后汇总时发现问题很难捞出之前的数据；其次，对于需要关注的指标，要格外注意，这些指标从哪里查看，来源是怎么样，一开始就应该和开发对接清晰达成共识，否则压到最后才发现连看板数据都对不上，浪费资源和时间。					

20250728

7.28 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push压测相关	8h	80%	1) 稳定性测试记录补充： push 的数据流关系和流量模型 2) alias + tag场景测试记录： 01-Push容量测试记录 3) 相关问题重新梳理： 压测问题和解决进度 4) 回执es数据上报不对等问题排查	
7.29 计划					
1	push 主流程回归				
2	报bug，整理压测数据				
感想					

- 1) 上周8h的压测 漏了一项，检查核对过了还是有遗漏。下次安排了什么事情当下就要立刻记录下来，好记性不如烂笔头，再小的事项也要记录下来。
- 2) 出现问题要多深究，追到底，思考对业务有没有影响，存疑的地方应该给开发提出意见。

20250725

7.25 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push稳定性测试	7.5h	100%	1) 稳定性测试大概压了4h，时间是 2025-07-24 19:00:00 to 2025-07-24 23:00:00 2) 记录所有相关数据 以及服务的情况：稳定性测试记录 3) tag tagand alias+tag场景测试：01-Push容量测试记录	
2	push压测全流程解析	0.5h	90%	1) 大体流程输出完毕 2) 一些相关的base服务还不太清楚含义，后续再补充 3) kb：05 push压测全流程解析	
7.28 计划					
1	push回归主流程 出测试报告				
感想					
1) 第一次执行长时间的稳定性测试，出了点差错：①昨天走之前把电脑给关了，导致实际压测时间不够4h；②今天来了之后不小心把jmeter脚本关掉了，导致不能再次查看监听器的一些情况，虽然数据截图记录上了，但是在查看服务监控时还是需要对比一下时间节点；③一部分场景是在本地jmeter运行，但是没有考虑到记录本机的cpu 内存情况，而且jmeter脚本没有开启持续保存导致数据无法再捞出来。也暴露出了考虑不够周全的问题，压测之前应该先做一个表单，写好需要记录哪些指标，要怎么获取 通过什么方式记录，流程应该先思考一遍，否则等测完才发现漏了很多东西。 2) 压测的监控指标很多，拿到一大堆的数据还是有些不太会分析					

7.24 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	短信服务发布	2h	100%	1) 调试接口 2) 短信服务发布，线上环境核验，跟踪问题（无问题）	
2	厂商回执压测	3h	100%	1) 回执所有场景测试结束，问题处理完毕 2) 关于es数据不对等，是由于goroutine有限制，服务没问题 3) 记录： 厂商回执压测数据记录	
3	push alias和tag等场景压测	3h	90%	1) 处理、复盘redis写满的问题： redis 满后切回topic 降低redis 写入验证 2) 梳理脚本、梳理每个场景并发量和时间分配 3) 稳定性测试，时长4h 明天出结果	
7.25 计划					
1	push相关测试收尾				
感想					
1) 压测期间要多关注一下告警，日志，看有没有问题。虽然是测试环境，但操作每一步都要小心一些，及时复盘。要上线的业务不能想当然。					
2) 性能测试相关的监控看板很多，除了分析错误率和性能瓶颈，也要关注优点在哪里。					

7.23 工作内容					

NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	短信服务调试	3h	90%	1) 新旧接口调通 2) 旧接口编写关键字函数有一些问题，需要明天等相关方回复	
2	push回执 压测 记录数据	4h	90%	1) 回执部分 还差华为es数据不对等，等开发解决 2) 推送场景，还差tag 3) 预计push所有内容明天解决完	
3	周总	1h	100%	组内周总会议	
7.24 计划					
1	push压测收尾 总结				
2	短信服务发布				
感想					
1) 感觉自己需要再细心一点，总是会在很不起眼很简单的地方出问题，每次改动都需要仔细检查一下、记录下来。确认之前先想十秒钟，给自己安个定时器。					
2) 今天收到了下午茶，~~~///(^v^)\ \ ~~~					

20250722

7.22 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push压测	5h	90%	1) 厂商回执数据记录收尾，已完成 2) 推送场景mq消费不均衡 积压严重的问题已修复！！明天整理一下最新数据！ 3) 压测流程整理	
2	短信服务接口调试	3h	90%		

				1) 阅读接口文档及相关背景 2) 编写接口用例，调试 3) 还有一点小问题，明早应该就能调通	
7.23 计划					
1	短信服务接口用例、发布				
2	跟进push情况				
感想					
1) 压测之前 先检查环境，可以列一个检查清单，逐项检查一下看看有没有遗漏、服务有没有启动等。提问题、找问题也先考虑一下环境，环境正确才有后续步骤 2) mq积压 消费不动的问题终于解决了 非常非常非常开心---					

20250721

7.21 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push压测情况跟进	2h	70%	1) 服务器方式更改为ECI，配合运维压测 2) 等开发改完代码再继续测，看mq积压情况会不会有好转 3) 压测流程记录（待完善）： 05 push压测全流程解析	
2	厂商回执性能 健壮性测试	6h	90%	1) 回执压测（正常场景和异常场景），数据和问题记录： 厂商回执压测数据记录 2) 报缺陷，开发改问题，需要再回归下相关用例	
7.22 计划					
1	厂商回执 回归测试				

2	跟进push mq积压问题 版本情况
感想	
push相关压测进入尾声了，今天遇到的问题基本都很快就解决了，是比较顺利的一天。和功能测试不同，做性能测试和健壮性测试会更近距离的接触服务端，了解整个服务是怎么运转的，线上遇到问题是怎么处理的。出现问题该查哪个端的日志，该从哪里定位也更清晰了。 预计明后天会结束这个版本压测，后续把压测流程kb完善好供后人查阅~	

20250718

7.18 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM开学季稳定性保障-push单alias压测	6h	30%	1) 压测遇到了一些问题和瓶颈，目前mq消息积压过多，消费速度过慢 2) 目前没有很好的解决办法，需要等开发修改topic相关逻辑再尝试 3) 压测流程记录（待完善）： 05 push压测全流程解析（待更新） 4) 压测过程记录： 01-Push容量测试记录 5) 优先做回执相关的压测	
2	压测问题汇总	2h	90%	1) 记录、总结遇到的问题： 压测问题和解决进度 2) crd事项关联到测试任务和迭代 3) 推送的压测还存在问题	
7.21 计划					
1	厂商回执压测				
感想					
1) 做push 单alias场景的压测花了很长时间，遇到了很多瓶颈，一个问题一个问题解决到现在，以为快要成功的时候又冒出新的问题。做压测需要耐心，耐心看每一次压测的数据，分析每一次结果，找到原因，而不是急着					

去进行下一轮测试。压测需要观察的指标很多，各方面监控和日志以及告警都需要查看，保证全流程每一步都没有出问题，有问题需要定位是哪一个环节的问题，再和研发讨论解决方案。

2) 交付时间原因，这个场景的测试因为问题不断耽误太多时间了，下周先进行其他压测（厂商回执），确保不耽误版本迭代进度。

20250717

7.17 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push厂商回执压测	5h	50%	1) kafka连接问题解决 2) http请求未释放资源问题解决 3) 本周内完成压测：04 厂商回执压测数据记录（未完成）	
2	push服务压测	3h	50%	1) push服务梳理+压测流程梳理 2) 单alias压测调试，记录在：01-Push容量测试记录	
7.18 计划					
1	push压测完成				
感想					
上午处理厂商回执脚本的问题，从客户端到服务端一点一点和开发排查问题，最后看前人类似问题的文档https://juejin.cn/post/7056417039413411876解决的，排查问题的过程也对业务流程更加熟悉了，顺便还复习了下wireshark抓包 下午走了一遍push服务压测全流程，明天继续测完所有场景					

20250716

7.16 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push厂商回执压测	6h	50%	1) 平台限制问题以及其他原因，重新改了一下脚本	

				2) 处理错误率过高的问题，目前查到的是kafka连接失败（可能是连接超时导致，需要明天更压测环境镜像排查）	
2	IM线上巡检问题排查及修复	1h	100%	1) IM线上巡检错误率过高，排查了一下原因是登录问题 2) 已修复	
3	es查询语法学习	1h	100%	1) 看官方文档和之前的Kb，学了一下针对回执业务的查询语法	

7.17 计划

1	push厂商回执压测 继续
---	---------------

感想

压测有一点玄学，问题时有时无，有时候有点定位不准。

今天总结下来的方法：几次压测结果对比一下，找规律，会更容易发现原因出现在哪个时间段（可以十秒十秒的看 不光看整体），结合监控规律和服务日志来定位问题。

20250715

7.15 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push压测 pod*thread 配比	2h	20%	1) 调试情况记录在：03 push压测 扩容数据记录 2) 这个任务排期往后放，暂停一下	
2	push厂商回调压测	5h	50%	1) msgId造数 脚本编写 2) 厂商回调压测脚本编写 3) 脚本已调通，需要在平台调试，明天进行压测	平台限制问题需要再问下相关方
3	push压测方案评审会议	1h	100%	1) 下行并发量改动 2) 压测用例优先级评估	

				3) 当前任务先完成厂商回调部分的压测	
7.16 计划					
1	push厂商回调压测				
感想					
压测问题比较杂比较碎，感觉需要注意的细节很多，还要再整理总结消化一下					
写脚本要思考长远一点，除了调通脚本以外，还要考虑到后续查看压测报告的可读性					
多多思考					

20250714

7.14 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push压测脚本调通	3h	100%	1) 所有脚本都调通了 2) 问题记录在： 01 压测脚本问题记录（已解决） 3) 压测调试及jmeter脚本指导文档： 02 压测指导文档	
2	push回执接口用例	2h	100%	1) 补充之前push_v2.5.1的回执接口用例	用例要写到swqa平台
3	push压测 pod*thread 配比	3h	15%	1) 理解压测逻辑 2) 对单alias脚本进行调试 3) 预计：明天完成	需要考虑到多个因素
7.15 计划					
1	push压测 pod*thread 配比 继续，整理一下测试数据				
感想					
1) 今天看压测数据感觉比较晕，好像听懂了，做起来又是另一回事。要多参考各方面因素，服务端、客户端cpu 内存情况等，问题没有突破 遇到瓶颈时可以多考虑一下其他原因					
2) 接口测试用例要同步到平台上，否则会捞不到这个版本的用例，也不方便其他人看					

20250711

7.11 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	push压测脚本调通	6.5h	70%	1) 搞清楚大概流程 脚本对应的什么场景 2) 还差2个预计周一完成	
2	逻辑回归技术分享会	1.5h	100%	1) 分享了逻辑回归代码实现的讲解 2) 还提供了谷歌机器学习的资源，有空可以练习一下，很有意思~	
7.12 计划					
1	push压测脚本调通				
感想					
1) 第一次接触到项目里的压测，虽然有一点点小曲折但是流程不难，感觉更重要的是后续分析压测的结果以及压测指标、方案					
2) 逻辑回归，这次看到了用代码实现训练大模型的过程，以及数据在图表上的体现，直观了很多。线代很重要需要复习					

20250710

7.10 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM3.0.3测试任务执行	6h	100%	1) care客户端 2) 回滚数据验证 3) 输出测试报告： W28-IM3.0.3功能测试测试报告[CRD] W28-IM3.0.3业务端功能测试测试报告[CRD]	
2	分析IM接口、调通push压测脚本	2h	50%	1) 其他环境能通，压测环境不行，怀疑域名有问题 2) 预计完成时间不确定，明天大概看看要做哪些内容	

				再评估	
7.11 计划					
1	继续看push压测相关				
感想					
1) 这次项目参与了发版的过程，要更多考虑线上用户层面的内容，这个版本发布之前，还需要提前测一下线上环境的数据迁移，确保线上环境不出差错					
2) 现在看接口得心应手很多了(= · ω · =)					

20250709

7.9 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	验证数据迁移结果	5h	95%	1) sdk http迁移后数据验证完成 2) care客户端数据迁移验证 3) 还差一个回滚，需要把care的用例测完，再回滚验证这一条 4) 记录： 12.2.2.2.3.4.7 发布文档	对于数据量大、用户多的环境，测试的时候要小心一点操作
2	ms_client单聊	2h	100%	1) JS-SDK-web-demo 和 win_ms_client 单聊服务验证 2) 记录过程： 06 win_ms_client使用记录	
3	care客户端 测试用例执行	1h	10%	1) 刚开始，明天继续测	
7.10 计划					
1	care客户端 测试用例执行（2个）				
2	回滚 数据验证				
感想					

- 1) 今天测test环境数据迁移，redis查数据的时候直接用的filter，默认把整个redis扫一遍耗时太久，test环境用的人多导致别人有意见了（汗流浹背），还好是test环境还可控。现在提出来这个问题，以后就不会影响线上环境了。
- 2) care客户端问题有点多，明天要重点弄一下，希望明天可以把所有内容结束。

20250708

7.8 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM3.0.3测试任务执行：test环境数据迁移造数	6h	100%	1) 开发更新发布回滚文档 2) 在test环境下，通过sdk和http两种方式造数，用于测试数据迁移 3) 解决了一些相关接口用例的问题 4) care客户端相关准备工作	
2	版本发布到test环境	2h	100%	1) 按照此Kb执行发布流程： 12.2.2.2.3.4.7 发布文档 2) 更新镜像-数据迁移-验证test环境：http接口通过、sdk流程通过	
7.9 计划					
1	IM3.0.3测试任务执行：test环境 测试验收				
2	关注线上巡检错误情况				
感想					
可以多站在用户角度思考，多考虑性能问题、边界问题，不能只看到功能。这次项目跟进了发布发版的过程，负责线上巡检的问题处理，发布过程需要很严谨的操作步骤，流程卡点，测试和开发保持沟通。版本结束之后可以再复盘总结一下。					

20250707

7.7 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM3.0.3 测试任务执行	8h	95%	1) 消息有效期、ttl验证 2) 数据双写（关闭双写时需要验证下性能） 3) 数据迁移 4) 还差care客户端，有点没看明白 预计：明天完成	
7.8 计划					
1	IM3.0.3 测试任务执行 输出测试报告（明天真的可以测完了...）				
2	学习新项目				
感想					
1) 失策了本来以为今天可以测完，还是有很多细节没有考虑到，其实我觉得写测试用例的时候就应该多挖一挖细节，执行测试的时候，对着用例测就容易被框住。					
2) 版本有优化的地方，先提优化再让开发改，留痕。					
3) 七七事变88周年：铭记历史，缅怀先烈，珍爱和平，开创未来					

20250704

7.4 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM业务流程梳理	3h	100%	1) 根据自己理解梳理了一下数据迁移的过程，喊明圆哥过来帮忙讲解了一下 2) kb: 05 Timeline接口调试	
2	IM3.0.3测试任务执行	5h	91.18%	1) 新timeline 主流程测试完成 2) 还差 数据迁移部分 需要开发配合 3) 预计：7.7上午完成	

7.7 计划	
1	IM3.0.3测试任务收尾 输出测试报告
2	复盘 然后看有没有新任务安排
感想	
1) 原本定的是今天完成3.0.3版本的测试，但是还是差了一点，主要原因还是熟悉业务的过程太慢了，而且有时候没有有效的进展。	
2) 下次项目希望可以尽快熟悉业务，问题比较琐碎，推进不下去的时候可以直接喊开发帮忙梳理一下，效率会比企微打字问问题高很多，十分钟就能解决一天的问题。	
3) 报缺陷要注意一下细节，操作步骤、预期结果按照要求填写，关联好对应版本。	

20250703

7.3 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM3.0.3 功能测试用例评审	2h	50%	1) 补充了一下接口链接 2) 已提交评审，等待开发评审（又催了一遍） 3) 预计：最晚明天（4号）上午10点前要催促开发完成评审	和开发沟通用例评审时出现了一些问题，要优先考虑项目交付的周期再做决定
2	业务梳理，timeline接口调试	5h	100%	1) IM业务整体流程重新思考了一遍，测试主要是新timeline的接口和双写。先Put存入消息，再根据seq进行后续内容的测试 2) 新timeline接口调试并整理 3) kb: 05 Timeline接口调试	
3	AI面试测试	1h	100%	AI面试测试志愿者，反馈AI面试流程出现的问题	
7.4 计划					
1	用例评审尽快催促完成				
2	执行IM3.0.3测试任务，上报缺陷，输出测试报告				

感想

- 1) 接手一个项目，要先把握整体时间，需要熟悉多久，工作量多少
- 2) 根据任务交付的ddl，反推每个时间节点 每个环节相关方应该交付什么，写一个任务排期告知相关方
- 3) 优先考虑项目周期，而不是每个人有没有时间
- 4) 三思而后行，想清楚对方表达的什么、想清楚自己的目的和需求、想清楚应该回复什么
- 5) 关着的门不要随便开(^ ▽ ^ ;)...
- 6) 学习进度：先过一遍python基础内容、常用方法、常用库

20250702

7.2 工作内容					
NO	任务	耗时	完成度	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM3.0.3 测试用例细化	5h	100%	1) 数据迁移、多端同步遗留的问题处理了 2) 补充了一下消息类型和消息安全性的接口用例	
2	新旧timeline接口调试	3h	100%	1) meta put pull三个接口调通 2) 开发提供了旧timeline接口，用于查旧收件箱信息	
7.3 计划					
1	数据迁移的过程 需要再理一下，业务整体需要梳理				
2	IM3.0.3 跟进				
感想					
1) 今天任务虽然基本完成了，但是还有点迷迷糊糊的，好像在大脑里还没形成系统一点的理解，零零碎碎的，明天要再自己梳理一下					
2) 学会评估自己的工作量和工作时间，对任务排期能有大概的轮廓，遇到问题及时和相关方反馈、及时解决					
3) 还需要再继续提升自己的个人能力，永远不可以停止学习，做一个有担当的人					

20250701

7.1 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施

1	IM3.0.3测试用例	7h	进行中	1) 单聊功能和多端同步基本完成，重新整理了接口用例，和crd测试用例一一对应。但是还有几个问题要处理。 2) 数据迁移用例还没写完。	
2	压测接口	1h	进行中	正在配置	
3	crd工时调整	0.5h	是	检查/修改六月工时	
7.2 计划					
1	测试用例继续梳理				
2	压测接口调通				
感想					
对IM基本理解了，这次细化crd测试用例的同时，把对应的接口标注好，脚本和断言修改正确并调通，这样后面执行测试会顺利很多。之前push用例评审完，测的时候发现问题还得改改-_-					

20250630

6.30 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM单聊 梳理场景	2h	是	1) 结合开发提供的设计文档、自测文档，对3.0.3要测试的内容有一个大概的轮廓了	
2	IM单聊 接口用例补充	6h	进行中	1) 取消拉黑用例 2) timeline_seq连续性 3) pull拉取消息场景 key不存在的情况 还有点没看明白，明天再研究一下	感觉进度有点慢，有点没理清楚
7.1 计划					
1	IM单聊 接口用例 + 场景梳理（继续				
感想					

设计文档只看不行，还是要结合实践才能更清晰。业务不太熟悉的时候，可以先把开发的自测文档跑一遍，了解大概要做什么、怎么做。对swqa的接口平台又熟悉了一些o(*￣▽￣*)ブ

20250627

6.27 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM测试计划执行流程记录 问题汇总 整理	6h	是	1) 整理主流程测试计划数据 2) 和开发对接，汇总问题以及解决办法 3) kb: IM接口用例调试记录	和开发讨论问题，要先整理好自己的方案以及自己偏向于哪种，给出理由，让开发参考
2	算法基础系列分享:线性回归	1h	是	1) 根据事物特征值，拟合线性公式的分享会	
3	IM3.0.3 场景梳理	1h	进行中	1) IM单聊拉黑场景 用例接口编写	
7.1 计划					
1	IM3.0.3 场景梳理继续完成				
感想					
1) 所有测试计划问题都解决完了，还需要再补充一些场景，多带入一些产品的思想，思考客户层面、业务层面的需求，分析与竞品的竞争力					
2) 线代(最喜欢线代)、高数、概率论、离散要抽空复习一下基础了，万物离不开数学					

20250626

6.26 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	sdk-demo流程 + 问题汇总	3h	是	1) 整理sdk-dome验证失败的功能: JS-Web-SDK-demo 功能流记录	

				2) 和开发对接，解决问题	
2	IM接口测试计划执行 + 整理	6h	是	1) 执行用户信息、回调时序、单聊、会话、房间、信令单播/广播测试计划 2) 失败用例复查，汇总： IM接口用例调试记录	
6.27 计划					
1	整理IM接口调试问题				
2	跟进3.0.3				
感想					
看了一整天接口，没有进展的时候就会越看越烦躁。上次问题是看用例前置的日志解决的，这次也盯着运行后的日志看，没仔细看接口本身的参数设置，发现了端倪也没想到怎么解决（生气 还是有点像无头苍蝇一样乱撞，不知道从哪下手，怎么理顺 彬儿姐讲了一下，有一点头绪了，后面的问题基本解决了，没解决的也至少有点进展了/(T o T)/~~感觉一开始总是会没有方向，需要整理一下看接口找问题的步骤，先熟悉整个框架，把所有内容过一遍，方便后续遇到问题快速定位。					

20250625

6.25 (下午)工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM单聊接口调试-问题排查	3h	是	1) 更新文档问题汇总部分： IM接口用例调试指导 2) 找到问题在哪里了但还没有解决	定位不到问题的时候，尝试对用例做出一些改动，观察运行结果有没有变化。
2	组内Q3会议	2h	是	1) 绩效、责任问题 2) Q3尤其开学季之前的任务划分和验收	
6.26 计划					
1	单聊问题以及sdk-demo问题解决完				
2	整理自己后续的任务安排				

感想

- 1) IM单聊的接口会比之前的push内容多一些，需要多点耐心找问题，不能一根筋盯着运行结果看，多对比下和其他成功用例的区别，找可能有问题的部分，这样会高效很多
- 2) 今天组内会议，听大家讨论绩效和定责问题，感觉以后工作时要考虑的东西不止是手头的测试任务，还需要考虑客户体验，考虑研发、同事、团队里的合作状态，尽量减少低效、无效沟通（不熟悉业务的时候，总是问出来一些自己都无语的问题.)
- 3) 先清晰后面的任务规划，交付ddl，交付质量，给每一天做好安排，还需要在个人技能上做提升，否则很难达到标准（但是有点没方向，不知道从哪里下手，对交付质量和上线情况还没有太清晰的认知，先多看一看以前版本的测试文档）

20250620

6.20 工作内容

NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM接口用例调试	3h	是	1) 信令问题先搁置，此版本不考虑 2) 执行单聊测试计划，还差一个没有调通 3) 梳理单聊接口每一步的操作	接口内容比较多，还需要整理一下
2	SDK-demo 功能流程	4h	是	1) 除群聊外主流程走完 2) 个别有点小疑问，下次整理一下 3) kb: JS-Web-SDK-demo功能流记录	
3	相关协议学习	1h	是	1) WebSocket协议 自己搜了一下 看了看之前实习生的文档	

6.26 计划

1	接口的内容整理完，搞明白
2	demo的小问题解决一下
3	跟进版本，准备测试

感想

- 1) 昨天和开发对接 接口调试的问题，平时自己调试都是保留原来正确的，复制出来一份，对比来找问题。和开发反馈问题之后没有提前说明好、提醒到位，开发不知情直接把原本正确的执行了，导致没有留样可以对比。下次反馈问题，类似情况需要说明一下，和开发沟通清楚操作步骤，规避风险。
- 2) 每次遇到问题都总结一下，不要总出现相同的错误~[AAA.踩坑记录 \(-_-\)](#)，下次全部记录在这里
- 3) 下次见面要周四啦oooo

20250619

6.19 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	IM接口调试、整理	6h	是	1) 这两天接口用例调试问题整理了一下，kb： IM接口用例调试指导 2) IM四种流程区别整理了一下，kb： IM流程解析	信令调试还是有点问题，检查用例、日志，问开发服务器都没问题，断言就是不对。 困扰了一天最后发现 运行同一个用例，之前和现在的url居然不一样，怎么检查都没发现问题，还是问洋洋姐才发现。（可恶 开发也不知道什么情况，明天要再问下彬儿姐
2	JS-SDK-demo调试	2h	是	1) 一点小问题，和开发沟通解决了	
6.20 计划					
1	解决下遗留问题				
2	跟进IM3.0.3				
感想					
这个问题要晕了，一天也没解决掉，不过其他问题都整理好了，明天再收个尾					

20250618

6.18 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	调试IM接口用例	8h	是	1) 单聊、房间聊简单调试之后，执行了个测试计划，通过率90%，有一点问题明天看一下 2) 其他手动调试的，遇到一个框架缺陷，上报Jira 3)  Jira SEEWOPUSH-4938	
2	TLS	0.5h	是	1) 复习了一下TLS SSL相关内容	看一眼想起来是啥了 总感觉耳熟
6.19 计划					
1	梳理一下IM的接口用例和问题，整理下文档				
2	调试一下demo				
感想					
今天一直在研究用例，明天需要再好好整理下，遇到了几个问题还需要解一下，有点混乱但好像又能理解hh					

20250617

6.17 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	培训会助教	6h	是	1) 帮忙播放ppt 视频 2) 讲了 自尊 情绪管理 冲突 心理学等相关知识	
2	IM单聊用例调试	2h	是	1) 有时候自己总抓不住问题出在哪里 2) 过程记录，kb: IM接口用例调试指导	

6.18 计划	
1	IM其他用例调试 整理
感想	
新业务还是有点混乱，快快理清楚，养成列TODO LIST的好习惯。培训会蛮有意思的	

20250616

6.16 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	Push_v2.5.2 测试任务执行 + 输出测试报告	2.5h	是	1) 用例评审通过，执行 2) push收尾 3) 测试报告： W25-推送2.5.2功能测试测试报告[CRD]	
2	IM流程学习 整理	6.5h	是	1) 信令/消息推送的大体过程清晰了 2) 整理： IM流程解析	业务还有一点点混乱，可能需要边实践边理解
6.17 计划					
1	IM学习				
2	培训助教				
3	团建聚餐~				
感想					
启动新的项目啦~每次熟悉新业务都感觉脑子会乱一段时间，希望可以更快上手！					

20250613

6.13 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1		5h	是		

	Push_v2.5.2版本 跟进 + 测试用例设计评审			1) 昨天写完了oppo vivo 华为三个厂商 2) 小米有点特殊，需要开发者自己申请channel 3) 一直在和开发跟进 oppo新通道的情况，遇到了一些问题但都解决了 4) kb文档： 02 问题汇总 5) 测试用例 已发起评审： https://crd.cvte.com/case-web/caseManager/8015e8e8d486466184bf420cc6cdbab3/91635/undefined/0?teamId=185eb3013dc94180b7b03ed48e068811	
2	AI学习输出文档	2h	是	1) 通过昨天的分享会、网上的知识分享、以及自己的理解，做一些总结，AI很有意思 2) kb文档： 03 AI学习	还没写完~
3	各厂商推送消息限制情况文档更新	1h	是	1) oppo新规 2) 小米、vivo的一些修改 3) kb文档： 03 不同厂商消息类型限制汇总	
6.16 计划					
1	测试用例修改				
2	测试任务执行 记录				
感想					
业务熟悉了之后，明显感觉效率高多了，和开发对接了一下午，也可以独立解决一些问题了 收获很多的一天，希望以后遇到问题可以多加一点自己的思考					

20250612

6.12 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	Push_v2.5.1 回执接口压测 输出测试报告	3h	是	1) 看洋洋姐用的 grafana平台，稍微研究了一下原来不需要，最后还是用的jmeter 2) 压测结果没什么问题 3) 测试报告： W24-推送2.5.1功能测试测试报告[CRD]	
2	各厂商公信/私信接口测试用例 Push_v2.5.2 主流程测试用例新增	4h	是	1) 除了小米、其他厂商都大差不差 2) 小米字段详情还在问 3) 主流程测试用例也是差小米	
3	RAG技术分享会	1h	是	1) AI发展太快了~	
6.13 计划					
1	催一下2.5.2进度 尽量能开测 内容不多				
感想					
又交付了一个版本 很开心，AI的分享会也学到了很多，感觉自己要学的东西还有太多了					

20250611

6.11 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	Push_v2.5.1 测试任务执行	6.5h	是	1) 回执接口测试 2) 记录测试过程	
2	crd个人工作台整理	1h	是	趁现在不多 统一一下	

3	上版本缺陷验证	0.5h	是	已解	
6.12 计划					
1	接口 性能测试				
2	输出测试报告				
感想					
比较顺利的一天，总感觉自己很容易漏测，学校项目要ddl了还得回去赶一下可恶 (/TdT)/					

20250610

6.10 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	用例评审、修改测试用例	2.5h	是	1) 根据开发意见修改测试用例 2) 重新提交评审 通过	
2	Android Studio基础操作学习、配置	3.5h	是	1) 学习使用安卓虚拟机平台 2) 遇到了一些问题，好在都解决了 3) kb文档：01 测试准备	
3	测试主流程-FCM通道	2h	是	1) 谷歌手机测FCM通道推送 2) 感觉测多了比较熟练了	
6.11 计划					
1	push2.5.1 测试任务执行				
2	测试记录				
3	crd个人看板再统一规范整理一下				
感想					

被自己气到了，今天不知道怎么了，接口调不通，抬头一看发现url都没写好，谷歌手机demo连不上，用成国内版本了，还好孙飞大哥过来帮忙看了一下，不然今晚睡不着了。低级错误有点多了

20250609

6.9 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	push2.5.1准备工作	3	否	1) 测试准备 任务排期 2) android 相关软件配置 3) kb: 01 测试准备	
2	2.5.1测试用例设计	5	是	1) 理解回执接口流程 2) 设计接口测试用例、发起评审	
6.10 计划					
1	测试用例评审、修改				
2	android studio 配置环境 FCM通道测试				
3	回执接口测试（1）				
感想					
感觉很乱，晚上又沟通了一会儿感觉稍微清晰一点了，明天还要再整理整理，第一次感觉接口测试这么复杂hhh					

20250606

6.6 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	Push_v2.5.0 A1测试收尾 + 提jira缺陷	4h	是	1) 执行剩余测试流程 2) 和开发沟通，提缺陷，预计下个版本修复改进	提缺陷之前，可以先搜一下之前有没有相似的问题
2	输出Push_v2.5.0 A1测试报告	2h	是		还可以再完善一点

				1) 整理问题、输出测试报告 2) kb:W23-推送2.5.0功能测试测试报告[CRD]	
3	Push_v2.5.1的测试准备工作	2h	否	1) 先搞了搞要用的软件，搭一下环境	这个fiddler everywhere版本之前没用过，感觉一点都不一样，但是功能比较全面，想体验一下，还需要熟悉熟悉_-
6.9 计划					
1	Push_v2.5.1 A1测试准备 异常场景用例				
2	复盘测试流程				
感想					
第一次走完整个测试流程，收获很多，本周很圆满~					

20250605

6.5 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	执行厂商回调测试计划，和开发沟通问题	6h	否	1) 已完成80% 2) 剩余两个需要等待24h的测试点，明天完成 3) 测试任务链接：	
2	通过压测，观察总结不同厂商推送消息限制规则，输出文档	1.5h	是	1) 和开发对接 + 阅读官方文档 2) 根据测试情况做总结 3) kb: 03 不同厂商消息类型限制汇总	
6.6 计划					
1	测试收尾，总结				

2	输出A1测试报告
感想	
对完整的测试流程有更清晰、实际认知了	

20250604

6.4 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	跟进Push_v2.4.1版本遗留bug	1h	是	1) 经过复测，确认上版本问题在此版本已解决	
2	sdk流程收尾	1h	否	1) 完成90% 2) 还差oppo vivo通知栏	oppo vivo设备推送太多限制了，明天弄一下
3	修改测试用例，执行厂商回调测试计划	6h	否	1) 测试评审->完善、修改测试用例→执行测试计划（已测11/57） 2) 和开发沟通问题 3) 测试任务：	
6.5 计划					
1	继续执行测试计划，正确完成				
2	沟通问题、报告缺陷				
感想					
执行常规功能测试时，可以自己研究下测试提效的方法，又是收获满满的一天~					

20250603

6.3 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	熟悉push2.5.0厂商通道回调流程	4h	是		

				1) 通过和开发沟通，理解了2.5.0版本的厂商回调流程，以及如何查看回执信息 2) kb文档： 02 厂商通道回调	
2	设计push2.5.0厂商通道回调的测试用例	4h	是	1) 设计测试用例 2) 发起用例评审、跟进上版本遗留问题 3) 测试用例： https://crd.cvte.com/case-web/caseManager/8015e8e8d486466184bf420cc6cdbab3/91668/undefined/0?teamId=185eb3013dc94180b7b03ed48e068811	测试用例设计需要再熟悉
3	sdk流程收尾及其他工作	1h	是	1) 熟悉通知栏样式接口相关字段 2) jira缺陷报告流程	
6.4 计划					
1	用例评审后，执行测试用例				
2	整理测试流程，输出相关报告				
感想					
又学到了很多，和开发沟通之后对业务流程有更清晰的认知了，对版本的情况也了解很多，感觉有目标了~ 工作中要多多和相关人员沟通					

20250530

5.30 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1		1h	是		

	阅读es文档，学会基础查看消息到达率			1) 自己没看明白，老师讲了一下明白了 2) 下周整理一个笔记	
2	执行用例v2.5.0 push流程（三、不同推送通道测试）	6h	是	1) 多机型测试，整理测试过程和问题 2) 和开发沟通问题，学会了报缺陷 3) kb文档： push v2.5.0 sdk-A1测试记录	
6.3 计划					
1	v2.5.0测试，继续进行第四项				
2	总结整理push2.5.0的测试				
感想					
第一次和开发沟通进行业务流程，我们是一个团队不是孤军奋战，这样解决问题效率高很多，测开不分家~ ----->祝大家端午安康					

20250529

5.29 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	阅读push主流程用例文档，理解不同通道验证方法	1h	是		
2	执行用例 v2.5.0 push 流程（二、sdk流程）	6h	是	1) 理解推送的业务逻辑，不同通道逻辑 2) 执行所有设备的测试用例 3) kb文档： push v2.5.0 sdk-A1测试记录	
3		2h	否		还需要在理解一下

	v2.5.0push 流程第三点 (部分)			1) 根据自己理解进行了alias、tag、tag_and等不同推送类型的测试 2) 优先厂商通道的ttl测试 3) 不同厂商通道消息有效期相关测试 4) kb文档: push v2.5.0 sdk-A1测试记录	
5.30 计划					
1	v2.5.0测试, 继续进行三、四两项				
2	学习缺陷、消息到达率相关				
感想					
今天收获很多, 对业务操作有更深刻的认识了。但是思维还是没有完全从学校走出来, 企业项目是面向用户的, 要更多注重细节, 丰富测试点、测试广度和深度。 不足: 今天进度太慢了, 一整天都在研究sdk流程, 希望明天可以效率更高, 聪明一点					

20250528

5.28 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	v2.5.0安装测试demo, 跑主流程	2h	是	完成	按照型号推进更加高效一些
2	v2.5.0推送业务流程 (一、设备准备)	3h	否	1) 完成oppo、小米、红米型号 2) 剩余iphone、vivo、华为型号 3) 完成小米sdk流程测试 4) kb文档: push v2.5.0 sdk-A1测试记录	
3	输出云真机使用文档	1h	是		

				1) 首次借机、使用云真机平台 2) 根据使用经验输出云真机使用教程文档 3) kb文档: 手机设备如何接入云真机平台	
4	输出Push服务的功能流	2h	是	1) 根据导师讲解和自己的理解，整理Push服务功能流，制作相关流程图 2) kb文档: 01 Push推送服务技术解析	理论应用于实践中
5.29 计划					
1	执行v2.5.0用例，完成sdk流程二，重点关注iphone流程				
2	学习缺陷、消息到达率相关				
感想					
平台的使用不够熟练，但今天学到了很多，也和部门同事有了更多的交流，希望快快成长~					

20250527

5.27 工作内容					
NO	任务	耗时	是否完成	进展状态/主要问题	改进措施
1	配置环境	2h	是	1) 配置 JDK21、python3.13.3、Redis 3.0.504 环境 2) 安装 JMeter、Fiddler、Postman、pycharm、idea 软件	
2	工作平台	5h	是	1) 开通账号获取权限 2) 观看工作平台教程、学习平台操作 3) 记录笔记: 02 测试工具与平台	
3	缺陷规范	2h	是	1) 观看缺陷规范视频教程, 阅读文档	

				2) 记录笔记: 01 缺陷管理学习文档	
4	whistle 安装	5min	是	1) 安装并运行 node、whistle	
5.28 计划					
1	抓包工具 whistle 使用				
2	熟悉推送的业务流程、参与 push v2.5.0 版本测试				
感想					
测试工作平台还需要熟悉和消化, 各种工作流程不太能完整的衔接。 (业务流程好规范啊, 和学校项目大相径庭, 震撼~~~~~					